

REALIZZAZIONE CAMPO FOTOVOLTAICO AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO post determinazione affidamenti lavori integrativi novembre 2011	
A. LAVORI	
importo lavori	€ 3.430.350,00
spese di progettazione, collaudi, attività di accertamento	€ 79.200,00
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 35.000,00
spese tecniche e opere integrative di cui alla delibera di G.C. 139/2010	€ 55.100,00
importo contratto originario rep. 598 del 2010 - sottoscritto in data 22/12/2010	€ 3.599.650,00
sconto incondizionato offerto dall'aggiudicatario, di cui delibera di G.C. 80/2011	-€ 200.000,00
integrazione lavori novembre 2011 (siepe, acquedotto, oneri sic)	€ 47.288,80
A. nuovo importo assegnato	€ 3.446.938,80
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
DIRITTO DI SUPERFICIE (imposte)	€ 38.865,50
DIRITTO DI SUPERFICIE (notaio)	€ 6.304,50
interventi ENEL (atti amministrativi)	€ 6.610,00
Interventi ENEL (collaudo)	€ 8.170,00
intervento ENEL (servitù di passaggio con notaio)	€ 2.700,00
intervento ENEL (imposte servitù di passaggio)	€ 400,00
ATTIVITA' DI COLLAUDO FUNZIONALE (compreso oneri accessori)	€ 7.280,00
ATTIVITA' TIPOGRAFICHE E ACCATASTAMENTI (compreso oneri accessori)	€ 3.120,00
spese per attività supporto RUP determina del 29/07/2011 (Finetti = Euro 13.050,00+6.300,00 Geode = Euro 3.220,82+1.420,95) *NOTA 1	€ 23.991,77
utl 2% e assicurazione RUP	€ 45.664,00
i.v.a. 10% sui lavori: importo lavori + oneri sicurezza + sconto + lavori integrativi novembre 2011	€ 331.263,88
i.v.a. 20% su spese tecniche di progettazione e opere integrative	€ 26.860,00
integrazione 1% I.V.A. per spese tecniche (no opere integrative già liquidate)	€ 792,00
i.v.a. 21% per collaudi ENEL	€ 1.715,70
i.v.a. 21% per atti amministrativi (ENEL)	€ 1.388,10
i.v.a. 21% attività di collaudo	€ 1.528,80
i.v.a. 21% attività topografiche	€ 655,20
i.v.a. 20% per spese di supporto al RUP determina del 29/07/2011	€ 4.798,35
integrazione i.v.a. 1% per spese di supporto RUP det. 29/07/2011	€ 239,92
lavori in economia e imprevisti	€ 20.713,48
B. importo somme a disposizione	€ 533.061,20
C. NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	
	€ 3.980.000,00
vecchio importo intervento determina 698/2010	€ 4.100.000,00
risparmio per l'amministrazione comunale grazie all'accordo integrativo	€ 120.000,00

IL RESPONSABILE UNICO
 DEL PROCEDIMENTO
 (Geom. Corrado Zaneff)

