



COPIA

Deliberazione **GIUNTA COMUNALE** n. 87 del 11/06/2004

O G G E T T O

Approvazione di perizia di variante e suppletiva ai sensi del punto b-bis del 1° e 3° comma dell'art. 25 della legge n. 109/94 e s.m.i. Inerente la costruzione di pista ciclabile a margine della s.p. Asolana - corsia Nord - 1° stralcio.

L'anno **duemilaquattro** addì **undici** del mese di **Giugno** alle ore **11.00** nella residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

POGLIACOMI GIAN CARLO	SINDACO	Presente
LA CIVITA ANNA MARIA	VICE SINDACO	Presente
ZILIOI MAURA	ASSESSORE ESTERNO	Presente
CORRADI LUCIANO	ASSESSORE	Presente
FAELLI GIORGIO	ASSESSORE	Assente

Partecipa all'adunanza il Sig. D.SSA IANNELLI ANGELA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor POGLIACOMI GIAN CARLO nella qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



Deliberazione G. C. n. 87 del 11/06/2004

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE.

- con delibera di G.C. n° 117/2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE A MARGINE DELLA S.P. 343 ASOLANA – CORSIA NORD – 1° STRALCIO, per l'importo complessivo di €190.000,00;
- le opere sono state aggiudicate mediante sta pubblica alla ditta Bertolini Mario con sede in Mariano di Traversatolo per un importo pari a €129.336,22 oltre €4.000,00 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso d'asta pari al 9,33%;
- la direzione lavori stata affidata all'ing. Landini Paolo, tecnico di fiducia di questa Amministrazione Comunale;

Rilevato che:

- in corso d'opera si rendono necessarie due distinte tipologie di varianti, come previste dall'art. 25 della legge n° 109/94 e s.m.i., conformemente alle cause e alle problematiche emerse;

Appurato che, oltre alle varianti classiche di semplice competenza del direttore lavori a norma del 3° comma dell'art. 25 della legge; sono state affrontate problematiche inoltre problematiche non prevedibili nella fase progettuale da conformarsi a varianti da disporsi ai sensi del paragrafo b-bis del 1° comma dell'art. 25 della medesima legge;

Ritenuto congruo procedere alla redazione di una perizia complessiva di variante anche suppletiva, comprendente tutte le motivazioni rilevate nell'attuale corso dei lavori, conformemente a quanto citato sopra;

Preso atto della bozza di perizia suppletiva, allegata al presente, redatta dal Direttore dei lavori e accettata con verbale dalla ditta esecutrice delle opere;

Considerato che il quadro economico dell'intervento risulta così modificato:

A. - LAVORI:

lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	149'395.48
ribasso d'asta 9.33 %	-13'938.60
oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	<u>4'500.00</u>
importo totale lavori di perizia - comma 3° art. 25 lg 109/94	139'956.88
lavori a corpo per rifacimento tombino esistente (soggetti a ribasso d'asta)	5'858.00
ribasso d'asta 9.33 %	- 546.55
oneri per l'attuazione del piano di sicurezza aggiuntivi	<u>400.00</u>
importo lavori aggiuntivi – punto b-bis del 1° comma art. 25 lg. 109/94	5'711.45
A. - Importo lavori totali di perizia e aggiuntivi	145'668.33

B. - SOMME A DISPOSIZIONE:

Rilievi accertamenti ed indagini	2'500.00
Allacciamenti ai pubblici servizi	1'000.00
Imprevisti	0.00
Espropriazioni e disponibilità aree	4'450.00
Spese tecniche (d.l., collaudo, supporto rup, coord. Sicurezza)	14'000.00
Spese tecniche UTC	3'500.00
IVA sui lavori	14'566.83
Accantonamento ex art. 12 dpr 554/99	<u>4'314.84</u>
B. - Importo totale somme a disposizione	44'331.67



Deliberazione G. C. n. 87 del 11/06/2004

IMPORTO GLOBALE (A+B) – euro 190'000.00

Considerato che le disponibilità economiche dell'intervento permettono di finanziare completamente le opere previste in perizia;

Evidenziato che tale perizia, normativamente inquadrata, ai sensi dell'art. 25 della legge n° 109/94 e s.m.i. punto b-bis del comma 1 e comma 3, dell'art. 134 del DPR 554/99 e s.m.i., è soggetta all'approvazione della Giunta a norma di quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Torrile;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ;

DELIBERA

1. - Di approvare la perizia di variante e suppletiva a norma del punto b-bis del 1° comma e del 3° comma dell'art. 25 della legge n° 109/94 e s.m.i., redatta dall'ing. Paolo Landini, direttore dei lavori dell'intervento;

2. - di approvare il relativo quadro economico:

A. - LAVORI:

lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	149'395.48
ribasso d'asta 9.33 %	-13'938.60
oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	<u>4'500.00</u>
importo totale lavori di perizia - comma 3° art. 25 lg 109/94	139'956.88
lavori a corpo per rifacimento tombino esistente (soggetti a ribasso d'asta)	5'858.00
ribasso d'asta 9.33 %	- 546.55
oneri per l'attuazione del piano di sicurezza aggiuntivi	<u>400.00</u>
importo lavori aggiuntivi – punto b-bis del 1° comma art. 25 lg. 109/94	5'711.45
A. - Importo lavori totali di perizia e aggiuntivi	145'668.33

B. - SOMME A DISPOSIZIONE:

Rilievi accertamenti ed indagini	2'500.00
Allacciamenti ai pubblici servizi	1'000.00
Imprevisti	0.00
Espropriazioni e disponibilità aree	4'450.00
Spese tecniche (d.l., collaudo, supporto rup, coord. Sicurezza)	14'000.00
Spese tecniche UTC	3'500.00
IVA sui lavori	14'566.83
Accantonamento ex art. 12 dpr 554/99	<u>4'314.84</u>
B. - Importo totale somme a disposizione	44'331.67

IMPORTO GLOBALE (A+B) – euro 190'000.00



Deliberazione G. C. n. 87 del 11/06/2004

3. – di dare atto che l’opera così variata trova imputazione all’interv. 2040/1029 “realizzazione pista ciclabile strada Asolana” gestione RR.PP. 2002

Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Sede Municipale: Via I maggio, 1 - 43056 SAN POLO di TORRILE
Tel. 0521 812911 Fax 0521 813292
Cod.Fisc. e Partita IVA: 00383480340

Deliberazione G. C. n. 87 del 11/06/2004

Delibera numero **87** del **11/06/2004** * COPIA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to POGLIACOMI GIAN CARLO

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA IANNELLI ANGELA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 17/06/2004 al 02/07/2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c. 1 D.lgs 267 del 18.08.00 e contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 Dlgs 267/2000

Torrile, _____

IL Segretario Comunale
F.to D.SSA IANNELLI ANGELA

~~~~~  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Torrile, \_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale

**ESECUTIVITÀ**

**Data di Esecutività : 27/06/2004**

- La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.lgs 267/2000)

Torrile, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Torrile, 17/06/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE