



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE IV LAVORI PUBBLICI, INTERVENTI TECNICO MANUTENTIVI E PATRIMONIO

c.a. Sindaco

oggetto: interrogazione prot. N° 2172/2011.

In relazione alla interrogazione pervenuta dal Gruppo Lega Nord Padania con prot. n° 2172/2011 si formulano le seguenti precisazioni:

risposte ai punti 1 e 2.

I lavori con la ditta appaltatrice non sono ultimati, sono in sospensione per cause meteo avverse invernali, e quindi ad oggi non è stato redatto alcun certificato di regolare esecuzione perché è già stato rilevato che esistono situazioni in cui detti lavori presentano criticità da risolvere; la ditta informata dalla direzione lavori si è resa disponibile ad effettuare perfezionamenti e miglioramenti delle opere eseguite, anche con parziali rifacimenti, per le situazioni già contestate dall'ufficio di direzione lavori medesimo, senza avviare contenzioso alcuno e senza aggravio di oneri per l'Amministrazione; per tale condizione con l'arrivo di migliori condizioni climatiche saranno eseguite sia le opere di progetto sia modificato quanto eseguito e rilevato difforme dalla regola dell'arte;

risposta al punto 3.

Le lavorazioni sono iniziate nel mese di luglio e hanno proseguito anche durante tutto il mese di agosto e settembre e successivi fino ad arrivare alle opere segnalate, queste eseguite nei mesi di ottobre e novembre: l'appalto non prevedeva solo le citate opere di Sant'Andrea ma un insieme di iniziative che complessivamente ad oggi non hanno manifestato dubbiezze di esecuzione se non per perfezionamenti in corso di valutazione;

risposta al punto 4.

la segnaletica stradale orizzontale è quasi esclusivamente eseguita con personale interno all'amministrazione: al termine delle opere di novembre si è registrata una situazione di piovosità che si è poi manifestata nelle precoci nevicate dei primi di dicembre; sia l'umidità delle strade sia la presenza di sale poi sulle pavimentazioni non hanno permesso di eseguire la segnaletica che richiede strade asciutte e l'assenza di cloruro di sodio in quanto quest'ultimo inibisce il fissaggio della vernice sugli asfalti.

Parte della segnaletica orizzontale è stata invece eseguita con urgenza alla metà di febbraio (via Argine Naviglio, via Malcantone e via Repubblica) da ditta specializzata, in quanto con le temperature rigide occorre una particolare vernice a rapida asciugatura non disponibile presso i magazzini comunali, il tutto come da



Informazioni acquisite dal Responsabile. Le strade sopra segnalate sono state ritenute prioritarie per fattori di sicurezza in quanto adiacenti a situazioni di pericolosità quali la mancanza di illuminazione pubblica (siamo fuori dal centro abitato), la presenza di canali e cunette significative nonché l'elevato traffico transitante; per il centro abitato di Sant'Andrea non si è ritenuto operare con urgenza mancando le situazioni poc'anzi indicate.

Cordialmente.

San Polo di Torrile, lì 21/03/2011

IL RESPONSABILE
Corrado Zanelli

