
 

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________

Deliberazione  GIUNTA COMUNALE      n. 89 del 27/09/2007
_____________________________________________________________________

OGGETTO

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOMMA 
URGENZA DI UN TRATTO STRADALE DI VIA DELLA SELVA

_____________________________________________________________________

L'anno duemilasette addì ventisette del mese di Settembre alle ore 15:30 nella 
residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo Carica Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI Sindaco Presente
LA CIVITA ANNA MARIA Vice Sindaco Presente
CORRADI LUCIANO Assessore Presente
FADDA ALESSANDRO Assessore Assente
FAELLI GIORGIO Assessore Presente
CARATTINI  VINCENZA Assessore Presente
PERI LUCIA Assessore Assente

Partecipa all'adunanza  D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario 
Comunale.
_____________________________________________________________________

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di Sindaco constatato legale il numero degli 
intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
_____________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con delibera di G.C. N. 3 del 1.02.2007 veniva approvata la “convenzione tra i 

Comuni di Colorno e Torrile per la gestione in modo coordinato del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di confine” ,la quale all'art. 2 
punto 2) dispone che:
“il tratto di Via della Selva ricompresso fra l'incrocio con la SP Asolana e lo 
svincolo della tangenziale di Colorno – S.Polo, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria verrà effettuata dal Comune di Colorno sino all'attivazione di almeno 
uno dei nuovi svincoli. Successivamente vi provvederà il Comune di Torrile 
(comune capofila) previo formale accordo con il Comune di Colorno, suddividendo 
le spese in parti uguali per ciascun ente”;

- con l'apertura della tangenziale e dei sopraccitati svincoli, il traffico sul tratto 
iniziale di Via della Selva è aumentato fortemente e, pertanto la strada priva di 
adeguato fondo, non ha retto la passaggio dei mezzi pesanti, dissestandosi in 
modo grave, con numerosi avvallamenti che costituiscono  pericolo per tutta la 
circolazione;
- il Comune di Torrile, in qualità di Ente capofila, ai sensi della deliberazione di 
G.C. N. 3/2007, ha predisposto una perizia di somma urgenza, al fine di limitare i 
pericoli sopra descritti e di consentire la circolazione nel tratto di strada 
considerato;
- con delibera di G.C. N. 31 del 29/03/2007  veniva approvata la perizia di somma 
urgenza redatta dal Geom. Corrado Zanelli in qualità di Responsabile del settore 
LL.PP. di questo Comune, dell'importo complessivo di € 56.323,69, da suddividere 
in parti uguali per ciascun Ente;
- con determinazione n. 185 del 5/04/2007 veniva conferito incarico allo studio 
AR.TEC della direzione lavori e contabilità dell'intervento di somma urgenza sopra 
menzionato;

RICHIAMATA:
- la determinazione n. 309 del 7/06/07 con la quale veniva regolarizzato l'intervento di 
somma urgenza per il consolidamento delle banchine stradali in strada della Selva, 
realizzato dall'impresa TIRRI FELICE Srl per un importo complessivo pari a € 19.248,53 
iva compresa;
- la determinazione n. 308 del 7/06/2007 con la quale veniva regolarizzato l'intervento di 
somma urgenza per la realizzazione del manto bituminoso in strada della Selva e 
liquidato il 1° SAL all'impresa COSTRADA Srl, dell'importo pari a € 36.000,00 iva 
compresa;

RILEVATO che durante il corso dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere una 
modesta estensione della superficie pavimentata delle banchine stradali rispetto a quanto 2
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ipotizzato in progetto, nonchè di prevedere il consolidamento di alcuni tratti della rete 
stradale esistente, al fine di garantire una maggior sicurezza stradale;

VISTI gli elaborati tecnici redatti dallo Studio AR.TEC relativi alla perizia suppletiva dei 
lavori di somma urgenza per il rifacimento delle pavimentazioni bituminose di un tratto di 
strada della Selva, consistenti in:
- relazione illustrativa
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto per     
accettazione dalla ditta COSTRADA Srl;
- parallelo economico

PRESO ATTO che a seguito di tale perizia l'importo complessivo dei lavori di rifacimento 
pavimentazioni diviene pertanto pari a € 45.246,35 + iva 20%, e che ha comportato un 
maggior importo da impegnare a favore dell'impresa COSTRADA Srl, pari a € 18.295,62 
iva compresa;

DATO ATTO che, in base a quanto stabilito nella delibera di G.C. N. 3/2007, detta 
somma dovrà essere ripartita in parti uguali tra il Comune di Torrile e il Comune di 
Colorno, e pertanto verrà richiesto rimborso al Comune di Colorno della somma di € 
9.147,81;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal 
responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ; 

DELIBERA
1) di approvare la perizia suppletiva dei lavori di somma urgenza relativi al rifacimento 
delle pavimentazioni di un tratto stradale di Via della Selva, redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Paolo Landini dello Studio Ar.tec di Parma, resasi necessaria in quanto 
durante il corso dei lavori di somma urgenza autorizzati con delibera di G.C. N. 31 del 
29.03.2007, realizzati dall'Impresa Costrada srl, si è ritenuto opportuno prevedere una 
modesta estensione della superficie pavimentata delle banchine stradali rispetto a quanto 
ipotizzato in progetto, nonché di prevedere il consolidamento di alcuni tratti della rete 
stradale esistente, al fine di garantire una maggior sicurezza stradale;

2) di dare atto:
• che a seguito dell'approvazione della presente perizia, l'importo dei maggiori 

lavori da affidare alla ditta COSTRADA Srl, diviene pari a € 18.295,62;
• che ai sensi della deliberazione di G.C. N. 3 del 1.02.2007 detta somma dovrà 3
Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR)  – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292

e-mail: info@comune.torrile.pr.it – Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it



 

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

essere ripartita in parti uguali tra il Comune di Torrile e il Comune di Colorno, e 
pertanto verrà richiesto contributo al Comune di Colorno della somma di € 
9.147,81;

• di procedere secondo le pattuizioni già concordate con la precedente delibera di 
G.C. N. 31/07;

• di prenotare la spesa pari a € 9.147,81 al cap. 4130 “manut. manti bituminosi” 
del bilancio corrente.

3) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Colorno per l'adozione dei 
rispettivi atti di competenza.

Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente 
immediatamente eseguibile.
________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

 IL SINDACO IL Segretario Comunale
BUTTARELLI GIOVANNI D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 05/10/2007 fino al 20/10/2007.

Addì 05/10/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
dal 05/10/2007, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 15/10/2007 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
18.08.20002 n. 267.

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE 
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