
  

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________

Deliberazione  GIUNTA COMUNALE      n. 43 del 10/05/2011
_____________________________________________________________________

OGGETTO

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA

_____________________________________________________________________

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di Maggio alle ore 10:35 nella residenza 
Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo Carica Presenza
RIZZOLI ANDREA Sindaco Presente
STRINGHINI ENNIO Vice Sindaco Assente
SPAGNA CLAUDIO Assessore Anziano Assente
ZILIOLI MAURA Assessore Presente
BARATTIERI BARBARA Assessore Presente
SIMONAZZI LUIGI Assessore Presente

Partecipa all'adunanza  LUZZARA MARIA in qualità di Vice Segretario Comunale.
_____________________________________________________________________

RIZZOLI ANDREA nella qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
_____________________________________________________________________
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COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della delibera della Giunta Municipale n, 18 del 12/02/2009 che approvava 
il progetto definitivo-esecutivo per la costruzione del nuovo nido d'infanzia a S. Polo di 
Torrile;

RILEVATO che in corso d'opera la Direzione Lavori in accordo con il Responsabile del 
procedimento e l'Amministrazione ha rilevato la necessita' di eseguire migliorie 
prestazionali all'edificio grazie alla possibilita' di effettuare all'interno del quadro 
economico una variante suppletiva in considerazione del ribasso offerto 
dall'aggiudicatario in sede di gara;

CONSIDERATO che le principali opere sono ultimate e che ora il cantiere e'  in regime 
di sospensione lavori in attesa di approvare la presente perizia che assommera' a se' una 
serie di situazioni previste dal quadro normativo vigente;

VISTA la relazione del R.U.P. che ammette e giustifica complessivamente le azioni 
sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che tutte le azioni di perizia proposte rimangono circoscritte all'interno 
della copertura economica di € 800.000,00 di cui la modalita' di finanziamento prevista 
dalla citata delibera di Giunta comunale n, 18/2009,  non viene alterata, restando nella 
disponibilita' dell'Amministrazione comunale anche le economie del ribasso di gara come 
previsto nelle modalita' di bando prov.le e relativo affidamento delle risorse con delibere 
Giunta Provinciale 832/2008;

CONSIDERATO che come previsto dal bando e' possibile utilizzare le somme del ribasso 
d'asta per integrare con nuove opere l'intervento finanziato come documentato anche 
dalla sottoscritta istanza di accesso al contributo che ha impegnato in tal senso il Comune 
di Torrile in forza del  documento “Domanda di contributo” prot. 4812 e allegato 1 (a 
firma del Sindaco pro-tempore) pervenuto al prot. della Provincia di Parma in data 
13/06/2008;

VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 
dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del Settore Affari Economici e 
Finanziari;  

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ; 

DELIBERA
1 - Di approvare la perizia suppletiva di variante sottoposta dal R.U.P. , con relazione di 
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accompagnamento, e con atti tecnici redatti dalla direzione lavori Ing. Giuseppe Stefanini 
e condivisi attraverso l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ICOS 
srl,  composta dai seguenti elaborati:
- Documento di accompagnamento a firma del R.U.P.
- relazione illustrativa
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- computo metrico
- quadro comparativo di confronto
- Tavola P pianta P.T.

2 - Di dare atto che tale perizia suppletiva non modifica il quadro economico complessivo 
dell'iniziativa di € 800.000,00 e che pertanto il finanziamento dell'opera risulta per € 
350.000,00 con contributo della Provincia di Parma – delibera Giunta Provinciale 
832/2008 e per € 450.000,00 con proventi propri del Comune di Torrile da alienazioni del 
bilancio 2008, con imputazione complessiva al cap. 4201 RR.PP. 2008.

3 – Di dare atto che il relativo Quadro Economico dell'iniziativa e' il seguente: 
lavori = Euro 528.212,93
oneri per la sicurezza = Euro 11.000,00
lavori oggetto della presente proposta di variante:
perizia suppletiva = Euro 68.889,25
importo totale lavori: Euro 608.102,18

somme a disposizione:
I.V.A. 10% sui lavori totali = Euro 60.810,22
Spese tecniche = Euro 59.879,75
Cnpaia 2% = Euro  326,23
Cnpaia 4% = Euro 1.742,72
i.v.a. 20% su spese tecniche = Euro 12.389,74
lavori in economia e arredi (compreso Iva 20%) Euro 26.400,00
spese amministrative: pubblicazione gara = Euro 1.617,10
spese amministrative: commissione giudicatrice Euro 2.000,00
spese tecniche di collaudo = Euro 15.927,84
spese enti esterni: allaccio enel = Euro 4.506,52
spese enti esterni: lavori telecom = Euro 2.408,78
accantonamento utc 0,5 % e quota parte 1,5% Euro 2.600,00
imprevisti = Euro 1.288,92
totale somme a disposizione = Euro 191.897,82
TOTALE INTERVENTO Euro  800.000,00
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Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente 
immediatamente eseguibile.

_______________________________________________________________________________________
_
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

 IL SINDACO IL Vice Segretario Comunale
RIZZOLI ANDREA LUZZARA MARIA

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 12/05/2011 fino al 27/05/2011.

Addì 12/05/2011

 IL Vice Segretario
 LUZZARA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
dal 12/05/2011, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 22/05/2011 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
18.08.20002 n. 267.

Lì ______________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
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