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ORIGINALE
___________________________________________________________________

Deliberazione  GIUNTA COMUNALE      n. 82 del 29/06/2005
____________________________________________________________

OGGETTO

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO DI 
S.POLO - 1' STRALCIO

____________________________________________________________

L'anno duemilacinque addì ventinove del mese di Giugno alle ore 13:05 
nella residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA 
COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo Carica Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI SINDACO Presente
LA CIVITA ANNA MARIA VICESINDACO Presente
FADDA ALESSANDRO ASSESSORE Presente
CORRADI LUCIANO ASSESSORE Presente
FAELLI GIORGIO ASSESSORE Assente
PERI LUCIA ASSESSORE Assente
CARATTINI  VINCENZA ASSESSORE Presente

Partecipa all'adunanza il D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di 
SEGRETARIO COMUNALE.
____________________________________________________________

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di Presidente constatato legale il 
numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed 
invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato 
nei fogli allegati.
____________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con delibera di G.C. N. 110 del 2.10.2003 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo delle opere di cui all'oggetto per l'importo complessivo pari a € 
1.098.000,00;

con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 19 del 19.01.2004 con la 
quale venivano aggiudicati i lavori alla ditta COOP. CATTOLICA 
COSTRUZIONI EDILI con sede in Reggio Emilia, per l'importo pari a € 
634.657,94 + € 30.636,36 per oneri della sicurezza + iva 10%;

con deliberazione di G.C. N. 121 del 20.10.04 veniva determinato di apportare 
alcune modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato con il citato atto, 
consistenti in particolare nella realizzazione di aule scolastiche anziché la creazione 
di un alloggio per il custode nei locali posti al 1' piano della nuova 
mensa-refettorio;

con determinazione n. 84 del 9/02/05 veniva approvata la perizia di variante redatta 
dai Progettisti incaricati, Ing. Petrolini e Arch. Scaffardi, nella quale venivano 
recepiti in parte gli indirizzi determinati dall'Amministrazione comunale con il 
suddetto atto, in attesa del parere AUSL e Medicina del Lavoro per la 
realizzazione di n. 4 aule;

RILEVATO che, durante il corso di realizzazione delle opere in oggetto, sono maturate 
nuove esigenze esecutive determinate in parte da mutate esigenze espresse 
dall'Amministrazione comunale, ed in parte da rinvenimenti ed accadimenti non prevedibili 
in fase progettuale, relative in particolare al ritrovamento, durante le operazioni di scavo, 
di numerose condotte appartenenti alla rete di alimentazione elettrica dei fabbricati, di 
adduzione gas metano e del teleriscaldamento;

che per tali motivazioni, il Responsabile unico del Procedimento Arch. Sabrina 
Collmann e i Progettisti incaricati, hanno concordato una variante al progetto 
precedentemente approvato che recepisca in particolare le seguenti modifiche:

modifiche strutturali e impiantistiche conseguenti al ritrovamento di tubazioni occulte;

modifica alla tipologia del previsto collegamento porticato da struttura in c.a. a 
struttura metallica, in quanto maggiormente rispondenti alle esigenze di flessibilità e 
futura eventuale modifica;

modifiche al 1' piano del fabbricato mensa scolastica per la creazione di n. 4 aule;

ESAMINATO il progetto di variante presentato dai Progettisti incaricati Arch. Mario 
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Scaffardi e Ing. Marco Petrolini, in data 24/06/05;

DATO ATTO che tale progetto di variante rientra nei casi previsti dall' art. 25 della L. 
109/94 e s.m.i. e riduce lievemente l'importo dei lavori già assegnati, che diviene 
complessivamente pari a € 693.495,64 compreso oneri della sicurezza e + iva 10%, 
come si evince dal quadro economico di seguito indicato:

IMPORTO LAVORI  (di cui al nuovo computo metrico) €  631.319,22
IMPORTO 1' PERIZIA €  31.540,06
SICUREZZA €  30.636,36
TOTALE LAVORI €  693.495,64
LAVORI IN ECONOMIA (Fondazioni € 31.059,99)  €  34.000,00
IVA LAVORI IN ECONOMIA (Fondazioni € 3.106,00)  €  3.400,00
IMPREVISTI  €  24.527,83
FORNITURA PREFABBRICATO €  106.709,00
IVA PREFABBRICATO €  10.670,90
SPESE TECNICHE PROG.-D.L.-SICUREZZA €  119.830,00
SPESE TECNICHE PER PROG. CUCINA €  17.152,47
SPESE TECNICHE DI VARIANTE €  7.812,07
IVA SUI LAVORI €  69.349,56
INCENTIVO 1,5% €  11.052,53
IMPORTO TOTALE INTERVENTO €  1.098.000,00

PRESO ATTO inoltre degli elaborati che compongono il progetto di variante, che sono:

relazione tecnica di variante

computo metrico estimativo

quadro tecnico economico

atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

tav. 02/01 esecutivo architettonico variante - pianta piano terra di progetto

tav. 02/02 esecutivo architettonico variante – pianta piano primo di progetto

tav. 02/03 esecutivo architettonico variante – pianta delle coperture di progetto

tav. 02/06 esecutivo architettonico variante– prospetti di progetto

tav. 02/07 esecutivo architettonico variante– sezioni di progetto

tav. 01  impianto di riscaldamento – variante pianta piano terra di progetto

tav. 02  impianto di riscaldamento – variante pianta piano primo di 
progetto
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tav. E-RT Impianto elettrico – relazione tecnica

Elenco prezzi unitari impianto elettrico

E-CME Computo metrico estimativo impianto elettrico

E-1  Pianta piano terra di progetto 

E-2  Pianta piano primo di progetto

E-3  Raccolta schemi quadri elettrici

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 
18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di 
ragioneria;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ; 

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) di approvare ai sensi dell'art. 25 L. 109/94, il progetto di variante dei lavori di 
ristrutturazione e ampliamento del complesso scolastico di S.Polo – 1' stralcio, 
redatto dai progettisti incaricati Ing. M.Petrolini e Arch. M.Scaffardi, e presentato 
in data 24/6/05;

3) di dare atto che il nuovo quadro economico è così ridefinito:

IMPORTO LAVORI  (di cui al nuovo computo metrico) €  631.319,22
IMPORTO 1° PERIZIA €  31.540,06
SICUREZZA €  30.636,36
TOTALE LAVORI €  693.495,64
LAVORI IN ECONOMIA (Fondazioni € 31.059,99)  €  34.000,00
IVA LAVORI IN ECONOMIA (Fondazioni € 3.106,00)  €  3.400,00
IMPREVISTI     €  24.527,83
FORNITURA PREFABBRICATO €  106.709,00
IVA PREFABBRICATO €  10.670,90
SPESE TECNICHE PROG.-D.L.-SICUREZZA €  119.830,00
SPESE TECNICHE PER PROG. CUCINA €  17.152,47
SPESE TECNICHE DI VARIANTE €  7.812,07
IVA SUI LAVORI €  69.349,56
INCENTIVO 1,5% €  11.052,53
IMPORTO TOTALE INTERVENTO €  1.098.000,00
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4) di dare atto che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:

relazione tecnica di variante

computo metrico estimativo

quadro tecnico economico

atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

tav. 02/01 esecutivo architettonico variante - pianta piano terra di progetto

tav. 02/02 esecutivo architettonico variante – pianta piano primo di progetto

tav. 02/03 esecutivo architettonico variante – pianta delle coperture di progetto

tav. 02/06 esecutivo architettonico variante– prospetti di progetto

tav. 02/07 esecutivo architettonico variante– sezioni di progetto

tav. 01  impianto di riscaldamento – variante pianta piano terra di progetto

tav. 02  impianto di riscaldamento – variante pianta piano primo di 
progetto

tav. E-RT Impianto elettrico – relazione tecnica

Elenco prezzi unitari impianto elettrico

E-CME Computo metrico estimativo impianto elettrico

E-1  Pianta piano terra di progetto 

E-2  Pianta piano primo di progetto

E-3  Raccolta schemi quadri elettrici

5) di demandare al Responsabile del VI settore in qualità di Responsabile unico del 
Procedimento, ogni conseguente adempimento;

Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la 
presente immediatamente eseguibile.

_____________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

 IL Presidente IL Segretario COMUNALE
BUTTARELLI GIOVANNI D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

___________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06/07/2005 fino al 21/07/2005.

Addì 06/07/2005

 IL SEGRETERIO GENERALE
 D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni dal 06/07/2005, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 06/07/2005 ai sensi dell'art. 
134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì ______________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE 
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